



| Actividad                                                              | Unidad de medida | Meta programada | Meta real | % avance |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|----------|
| FISM2225023 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO                        |                  |                 |           |          |
| CABLE                                                                  | ML               | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| REFLECTOR LED                                                          | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| LUMINARIA LED                                                          | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| LUMINARIA LED                                                          | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| LUMINARIA LED                                                          | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| LUMINARIA                                                              | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| FISM2225002 REHAB DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO                   |                  |                 |           |          |
| PRELIMINARES                                                           | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| TUBERIA DE RETORNO                                                     | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| VALVULAS Y EQUIPO                                                      | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| INSTALACION ELECTRICA                                                  | ML               | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| RAMPA                                                                  | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| TECHO ALBERCA                                                          | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| CANCHA                                                                 | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| AREAS VERDES                                                           |                  |                 |           |          |
| FISM2225011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO                   |                  |                 |           |          |
| PRELIMINARES                                                           | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| CONST RED DRENAJE SANITARIO                                            | METROS CUBICOS   | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| TRABAJOS FINALES                                                       | LOTE             | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| FISM2250016 REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL                          |                  |                 |           |          |
| PRELIMINARES                                                           | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| REJILLA PLUVIAL                                                        | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| DRENAJE PLUVIAL                                                        | ML               | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| FISM2225017 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE                        |                  |                 |           |          |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE                                    | ML               | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| FISM2225018 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO                          |                  |                 |           |          |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO                                      | ML               | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| FISM2225030 MEJORAMIENTO DE COMEDOR (ESC PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO) |                  |                 |           |          |
| ALBAÑILERIA                                                            | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| ACABADOS                                                               | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| INSTALACION ELECTRICA                                                  | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| CANCELERIA                                                             | PZA              | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| EXTRAORDINARIOS                                                        | METROS CUADRADOS | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| FISM222506 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO                    |                  |                 |           |          |
| DRENAJE SANITARIO CONVENIO CEAT                                        | ML               | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| FISM2225003 REHAB DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES              |                  |                 |           |          |
| PRELIMINARES                                                           | PZAS             | 0.00            | 0.00      | 0.0      |
| REPARACIONES MECANICAS Y SUMINISTRO DE REFACCIONES MOTOR               | PZAS             | 0.00            | 0.00      | 0.0      |

000064

REHAB POSTE LUMINARIA  
REHAB BANCA HERRERIA  
REHAB BOTES BASURA  
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GRADAS DE HERRERIA  
REHAB TABLERO Y PORTERIA  
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA SOBRE COLUMNAS  
BAJADA DE AGUAS PLUVIALES  
SUM Y APLICACIONPINTURA EN ESTRUCTURAS  
RECUBRIMIENTO A BASE DE ACRILICO  
SUM Y APLICACION PINTURA EN MUROS  
BOTILLO

PRELIMINARES  
TERCIARIAS  
PAVIMENTO  
OBRAS INDUCIDAS  
AGUA POTABLE  
GUARNICIONES Y BANQUETAS  
OBRAS INDUCIDAS

TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES  
TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO  
DEMOLICION DE BANQUETA  
EXCAVACION PARA COLOCAR POLIDUCTO  
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBANTE  
ACARREO DE MATERIAL  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO  
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE  
SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE DE COBRE  
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE  
SISTEMA DE ENCEDIDO  
CONCRETO EN BANQUETAS ECHO EN OBRA  
LIMPIEZA GENERAL  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO  
22225021 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES  
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA  
EXCAVACION A CIELO ABIERTO  
RETIRO DE ADQUIN

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA  
EXCAVACION A CIELO ABIERTO  
RETIRO DE ADOQUIN

Página 2 de 14

000065

[illegible]



MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



|                                                             |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| COMPACTACION DE TERRENO NATURAL                             | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUARNICION                                                  | ML       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO VOLTEO CON MATERIAL                                 | M3       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARGA Y ACARREO SOBANTE                                     | M3       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACARREO DE MATERIAL SOBANTE                                 | M3-E     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COLOCACION DE ADOQUIN                                       | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA                          | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                            | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO                          | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225023 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO             |          |      |      |      |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO                     | ML       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR                        | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA                       | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA                       | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA                       | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA                       | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN            |          |      |      |      |
| PRELIMINARES                                                | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADOQUIN                                                     | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALBANILERIA                                                 | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LETREROS                                                    | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA                                                    | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225025 REHABILITACION DE POO PROFUNDO DE AGUA POTABLE  |          |      |      |      |
| MANIOBRA DE EQUIPO DE BOMBEO                                | MANIOBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REVISION Y DESARMADO DE PRUEBAS DE LA CONDICION DE BOMBA    | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTALACION Y MOVIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO                 | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS                       | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA                            | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR                            | MANIOBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO                            | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR                            | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPEZA DE TUBERIA DE COLUMNA                               | ML       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225033 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION |          |      |      |      |
| PRELIMINARES                                                | M2       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225037 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO               |          |      |      |      |
| SUMINISTRO DE LAMPARAS                                      | PZA      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FFM2225032 REHABILITACION DE LUMINARIAS                     |          |      |      |      |
| REPARACION DE LAMPARA TIPO COBRA DE 50W                     | PZAS     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPARACION DE LAMPARA CUADRADA SL PRO LIGHTING 60 W         | PZAS     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225073 REHAB DE ALUMB PUB (SOLO MATERIALES)            |          |      |      |      |
| REHAB DE ALUMB PUBLICO (SOLO MATERIALES)                    | PIEZAS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000066





MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



FTSM2225070 REHAB DE ALUMB PUB (SOLO MATERIALES)

REHAB DE ALUM PUBLICO (SOLO MATERIALES)

FFM22225034 REHABILITACION DE ALMÉRADO PUBLICO

AP2225006 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

TRAZO Y NIVELACION

EXCAVACION A CIELO ABIERTO

SUMINISTRO Y COLOCACION CAMA DE ARENA

SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA PVC

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPIE PVC

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON PVC

RELLENO A VOLTEO

LIMPIEZA GENERAL

FTSM2225012 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO

SUMINISTRO

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

SUMINISTRO

SUMINISTRO

FTSM2225022 GUARNICIONES Y BANQUETAS

DEMOLICION

TRAZO Y NIVELACIÓN

DESPLAME

COMPACTACIÓN

CONCRETO

CARGA Y ACARREO

ACARREO

LIMPIEZA GENERAL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO

FTSM2225026 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

RETIRO DE LAMPARAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

SUMINISTRO

FTSM2225027 MANTENIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD DE SANTIAGO

000067

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



|                                                                |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ESCARIFICADO                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESCARIFICADO                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESCARIFICADO                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESCARIFICADO                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225028 MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS |      |      |      |
| SUMINISTRO Y APLICACION                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO DE PINTURA                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESMALTE                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESMALTE                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESMALTE                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESMALTE EN PUERTA Y VENTANA                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESMALTE                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESMALTE SOBRE PISO                                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PINTURA EN MUROS                                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MURAL                                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELABORACION MURAL                                              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225031 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO           |      |      |      |
| PRELIMINARES                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA POTABLE                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TUBERIA                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225038 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE    |      |      |      |
| DESINSTALACION                                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIDEO                                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO                                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225040 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO           |      |      |      |
| TRAZO                                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETIRO DE ADOQUIN                                              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AFINE DE TALUD                                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARGA Y ACARREO                                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACARREO                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO Y ACOSTILLADO                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POZO DE VISITA                                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESCARGA                                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000068



|                                                      |                       |      |      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|
| REGISTRO SANITARIO                                   | PIEZA                 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN                            | METROS CUBICOS        | 0.00 | 0.00 |
| RECOLOCACIÓN                                         | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA                                             | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                           | PIEZA                 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                           | PIEZA                 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225045 REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO     |                       |      |      |
| IMPERMEABILIZACIÓN                                   | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA                   | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| LEYENDA                                              | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| MURO                                                 | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225056 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO |                       |      |      |
| EXCAVACION DE CEPAS                                  | METROS CUBICOS        | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO Y ACOSTILLADO                                | METROS CUBICOS        | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                     | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225050 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO |                       |      |      |
| TRAZO Y NIVELACIÓN ,EXCABACION                       | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION Y MANO DE OBRA               | METRIS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                     | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225049 COSNTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN     |                       |      |      |
| ACARREO DE MATERIAL                                  | METROS CUBICOS        | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN                   | METROS LINEALES       | 0.00 | 0.00 |
| TRABAJOS FINALES LIMPIEZA                            | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN     |                       |      |      |
| DEMOLICIÓN DE CONCRETO                               | METROS CUBICOS Y KM   | 0.00 | 0.00 |
| COMPACTACIÓN DE TERRENO                              | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                     | SUMINISTRO            | 0.00 | 0.00 |
| EXTRORDINARIOS                                       | PIEZAS                | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225042 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE        |                       |      |      |
| DESPLAME DE TERRENO                                  | METROS CUBICOS        | 0.00 | 0.00 |
| TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED                        | METROS CUADRADOS Y KM | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                     | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225059 MEJORAMIENTO DE POZO                     |                       |      |      |
| DEMOLICION                                           | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| DEMOLICIÓN                                           | METROS CUBICOS        | 0.00 | 0.00 |
| DEMOLICION                                           | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| CARGA Y ACARREO                                      | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| ACARREO DE MATERIAL                                  | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA                                             | METROS CUBICOS        | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225019 CONSTRUCCÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO  |                       |      |      |
| TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA                       | METROS CUADRADOS      | 0.00 | 0.00 |
|                                                      | METROS CUBICOS        | 0.00 | 0.00 |

000069





MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



|                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN DE RED                                          |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL                                                        |  |  |  |
| FISM2225060 REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO                     |  |  |  |
| TRAZO Y NIVELACIÓN                                                      |  |  |  |
| SUMINISTRO REHABILITACION DE RED                                        |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL                                                        |  |  |  |
| FISM2225061 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN                      |  |  |  |
| DEMOLICIÓN DE CONCRETO                                                  |  |  |  |
| SUMINISTRO, REHABILITACION DE PAVIMENTO                                 |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL                                                        |  |  |  |
| FISM2225066 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO                    |  |  |  |
| TRAZO Y NIVELACION                                                      |  |  |  |
| EXCAVACIÓN                                                              |  |  |  |
| AFINE RELLENO                                                           |  |  |  |
| CARGA Y ACARREO                                                         |  |  |  |
| ACARREO DE MATERIAL                                                     |  |  |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN                                                 |  |  |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN                                                 |  |  |  |
| RELLENO Y ACOSTILLADO                                                   |  |  |  |
| POZO DE VISITA                                                          |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN                                                |  |  |  |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN                                                 |  |  |  |
| SUMINISTRO                                                              |  |  |  |
| LIMPIEZA                                                                |  |  |  |
| FISM2225063 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SOLO SUMINISTRO DE M.) |  |  |  |
| SUMINISTRO DE LUMINARIAS                                                |  |  |  |
| FISM2225041 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                           |  |  |  |
| SUMINISTRO                                                              |  |  |  |
| AMPLIACION DE RED                                                       |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL                                                        |  |  |  |
| FISM2225071 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES                                |  |  |  |
| TRAZO Y NIVELACION                                                      |  |  |  |
| DEMOLICION                                                              |  |  |  |
| EXCAVACION                                                              |  |  |  |
| COMPACTACION                                                            |  |  |  |
| CARGA                                                                   |  |  |  |
| ACARNEO                                                                 |  |  |  |
| COLADO                                                                  |  |  |  |
| CLORADO                                                                 |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL                                                        |  |  |  |
| SUMINISTRO                                                              |  |  |  |

000070

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



|                                                                |                   |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| TALA                                                           |                   |      |
| FISM2225064 REHABILITACIÓN DE FUENTE EN PARQUE PÚBLICO         |                   |      |
| SUMINISTRO                                                     | PIEZA             | 0.00 |
| SOFTWARE                                                       | PIEZA             | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                     | PIEZA             | 0.00 |
| MANTENIMIENTO                                                  | PIEZA             | 0.00 |
| FABRICACIÓN                                                    | PIEZA             | 0.00 |
| MANTENIMIENTO EN GENERAL                                       | PIEZA             | 0.00 |
| FABRICACIÓN                                                    | PIEZA             | 0.00 |
| FISM2225069 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO   |                   |      |
| SUMINISTRO Y APLICACION                                        | METROS CUADRADOS  | 0.00 |
| PINTURA VINILICA                                               | METROS CUADRADOS  | 0.00 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN                                        | METROAS CUADRADOS | 0.00 |
| ROTULO                                                         | METROS CUADRADOS  | 0.00 |
| FISM2225072 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS                          |                   |      |
| TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA                                 | METROS CUADRADOS  | 0.00 |
| RELLENO CON TAPETE COMPACTADO                                  | METROS CUBICOS    | 0.00 |
| COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL                                | METROS CUADRADOS  | 0.00 |
| SUMINISTRO DE CONCRETO EN BANQUETAS                            | METROS CUADRADOS  | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                               | PIEZA             | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO                             | METROS CUBICOS    | 0.00 |
| DESPALME DE TERRENO                                            | METROS CUBICOS    | 0.00 |
| CARGA Y ACARREO DE MATERIAL                                    | METROS CUBICOS    | 0.00 |
| ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE                                   | PIEZA             | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA                             | PIEZA             | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA                             | PIEZA             | 0.00 |
| FISM2225081 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE    |                   |      |
| MANIOBRA                                                       | MANIOBRA          | 0.00 |
| REPARACION DE MOTOR                                            | PIEZA             | 0.00 |
| REPARACION                                                     | PIEZA             | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                     | METROS            | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                     | MUFA              | 0.00 |
| MANIOBRA                                                       | MANIOBRA          | 0.00 |
| VIDEO                                                          | VIDEO             | 0.00 |
| REHABILITACION                                                 | REHABILITACION    | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                     | PIEZA             | 0.00 |
| FISM2225043 MEJORAMIENTO DE PISO EN AULA PRIMARIA JUSTO SIERRA |                   |      |
| DENOLICION                                                     | METROS CUADRADOS  | 0.00 |
| CARGA                                                          | METROS CUBICOS    | 0.00 |
| TAZO                                                           | METROS CUADRADOS  | 0.00 |
| PICADO                                                         | METROS CUADRADOS  | 0.00 |

0000071





MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

|                                                               |                  |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|
| SUMINISTRO                                                    | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA                                                      | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEMOLICION                                                    | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CASTILLO                                                      | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CADENA                                                        | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225075 AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO                   |                  |      |      |      |
| TRAZO Y NIVELACIÓN                                            |                  |      |      |      |
| SUMINISTRO Y TENDIDO                                          | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                              | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225046 CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE                      |                  |      |      |      |
| TRAZO                                                         |                  |      |      |      |
| EXCAVACION                                                    | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AFINE                                                         | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO                                                       | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARGA                                                         | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA                                                      | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                                    | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225054 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO              |                  |      |      |      |
| RETIRO Y DESMONTAJE                                           |                  |      |      |      |
| APLANADO Y ACABADO FINO                                       | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                              | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225078 ELECTRIFICACIÓN                                   |                  |      |      |      |
| LINEA MEDIA TENSION                                           |                  |      |      |      |
| LINEA BAJA TENSION                                            |                  |      |      |      |
| TRANSFORMADOR                                                 |                  |      |      |      |
| AP2225004 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE                   |                  |      |      |      |
| TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO                     |                  |      |      |      |
| EXCAVACION A CIELO ABIERTO                                    | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA                                | METRO CUBICOS    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA                      | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC                     | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA                              | METROS LINEALES  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELABORACION DE REGISTRO PRINCIPAL CON DIMENSIONES DE 80X80X70 | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                               | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000072



MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXC.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



|                                                           |                  |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3 PULG | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE PVC                   | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLE REPARACION               | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC                        | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE                               | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECOLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EXAGONAL            | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA EL FINAL         | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225085 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL         |                  |      |      |      |
| LÍNEA BAJA TENSIÓN                                        |                  |      |      |      |
| TRANSFORMADOR                                             | SERVICIO         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEDIA TENSIÓN                                             | SERVICIO         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AP2225005 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE           |                  |      |      |      |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO                        | METRO CUADRADO   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO                 | METRO CUADRADO   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE                               | METRO CUADRADO   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION A CIELO ABIERTO                                | METRO CUADRADO   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANA DE ARENA                  | METRO CUBICO     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC                 | METRO CUBICO     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC                        | METRO LINEAL     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON PVC                      | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLE DE REPARACION DE PCV     | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GRADOS PVC          | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOMAS DOMICILIARIAS                                       | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAJA DE OPERACION DE VALVULA                              | CAJA             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA          | METRO CUADRADO   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA                          | METRO CUBICO     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBANTE                       | METRO CUBICO     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACARREO DE MATERIAL SOBANTE EN CAMION                     | METRO CUADRADO   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COLOCACION DE ADOQUIN                                     | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE TALAVERA            | METRO CUADRADO   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA EL FINAL         | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPARACION DE DESCARGA SANITARIA                          | METRO CUBICO     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO CON MATERIAL DE BANCO                             | METRO CUBICO     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA                | METRO CUBICO     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO                       | METRO CUADRADO   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC                 | METRO LINEAL     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225091 AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO               |                  |      |      |      |
| TRAZOS Y NIVELACIONES                                     | MATOS CUADRADOS  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO                           | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                          | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225053 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS                   |                  |      |      |      |

000073





MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



|                                                          |                  |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|
| SUMINISTRO DE CEMENTO                                    | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEMOLICION                                               | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARGA Y ACARreo                                          | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACARreo DE MATERIAL                                      | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO DE TEPEATE                                       | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCRETO DE BANQUETAS                                    | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                         | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                               | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225103 AMPLIACION DE AGUA POTABLE                   |                  |      |      |      |
| TRAZO                                                    |                  |      |      |      |
| EXCAVACIÓN                                               | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                               | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                               | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                               | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                               | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                               | PIEZA            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO                                               | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RELLENO                                                  | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA                                                 |                  |      |      |      |
| FISM2225095 AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO              |                  |      |      |      |
| TRAZO Y NIVELACIÓN                                       | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO                          | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRABAJOS FINALES                                         | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225086 CONSTRUCCION DE TERRAPLENES OBRA INTEGRAL    |                  |      |      |      |
| PRELIMINARES                                             | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE TERRAPLENES                              | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                         | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225035 CONSTRUCCION DE PUENTE                       |                  |      |      |      |
| PRELIMINARES                                             | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PUENTE                                                   | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUARNICIONES Y BANQUETAS                                 | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTO DE ADOQUIN                                     | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXTRAORDINARIOS                                          | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225083 MEJORAMIENTO DE DOMO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL |                  |      |      |      |
| DESMANTELAMIENTO DE LAMINAS                              | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE POLICARBONATO       | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETIRO DE CANALETA                                       | METROS           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225092 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO            |                  |      |      |      |
| TRAZO Y NIVELACION                                       | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE                            | METROS LINEALES  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL                                         | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225058 CONSTRUCCION DE BANQUETAS                    |                  |      |      |      |

000074



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025



|                                                    |                               |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|
| FISM2225110 TRAZO Y NIVELACION                     | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225111 CONSTRUCCION DE BANQUETAS              | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225112 SUMINISTRO DE CABLE                    | METROS LINEALES               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225113 PUERTA DE ALUMINIO                     | PIEZA                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225114 CANCELERIA                             | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225115 LAMPARA                                | PIEZA                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225116 FOTOCELDA                              | METROS                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225117 CORTE DE PISO DE CONCRETO              | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225118 DEMOLICION DE MUROS                    | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225119 ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE           | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225120 EXCAVACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225121 RELENO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA        | METROS CUBICOS                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225122 LIMPIEZA GENERAL                       | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225123 SILLA                                  | PIEZAS                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225124 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE    | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225125 AFINE DE TALUD Y FONDE DE CEPA         | METROS                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225126 SUMINISTRO DE TUBERIA                  | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225127 LIMPIEZA GENERAL                       | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225128 APLANADO                               | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225129 ACARREO DE MATERIAL                    | METRIS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225130 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA     | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225131 EXTRAORDINARIOS                        | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225132 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO     | SAL                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225133 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS          | COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225134 ELECTRICAS                             | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225135 ACABADOS                               | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225136 TRAZO Y NIVELACION                     | METROS                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225137 SUMINISTRO DE POLIDUCTO                | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225138 LIMPIEZA GENERAL                       | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225139 LIMPIEZA                               | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225140 TRAZO Y NIVELACION                     | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225141 SUMINISTRO DE PINTURA                  | METROS CUADRADOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225142 CONSTRUCCION DE BANQUETAS              | METROS                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

000075



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

|                                                           |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| LMPIEZA                                                   | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| ACARREO DE MATERIAL                                       | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 |
| LMPIEZA GENERAL                                           | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225106 REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO          |                  |      |      |
| HERRERIA                                                  | PIEZA            | 0.00 | 0.00 |
| LMPIEZA                                                   | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225090 AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO               |                  |      |      |
| TRAZO Y NIVELACIÓN                                        | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE                             | METROS           | 0.00 | 0.00 |
| LMPIEZA                                                   | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225119 REHABILITACIÓN DE MURO VIVIENDA               |                  |      |      |
| DEMOLICIÓN                                                | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| ACARREO                                                   | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 |
| LMPIEZA                                                   | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225127 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO           |                  |      |      |
| LAMPARA                                                   | PIEZA            | 0.00 | 0.00 |
| CABLE                                                     | METROS LINEALES  | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225124 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE             |                  |      |      |
| AMPLIACION DE RED                                         | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225118 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO               |                  |      |      |
| DESCONEXION DE TABLERO                                    | SERVICIO         | 0.00 | 0.00 |
| CABLE COBRE                                               | METROS           | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225088 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN          |                  |      |      |
| TRAZO Y NIVELACION                                        | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| ACARREO DE MATERIAL                                       | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| LMPIEZA                                                   | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| GUARNICIONES                                              | METROS LINEALES  | 0.00 | 0.00 |
| FISM2225084 REHABILITACIÓN DE MURO                        |                  |      |      |
| TRAZO Y NIVELACIÓN                                        | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| ACARREO DE MATERIAL                                       | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 |
| LMPIEZA GENERAL                                           | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| AP2325002 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN SEBASTIAN |                  |      |      |
| TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MAUALES                     | METROS CUADRADOS | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION A CIELO ABIERTO                                | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 |
| ATINE, RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO                  | METROS CUBICOS   | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC                 | METRO LINEAL     | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS            | PZA              | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC                     | PZA              | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PVC                      | PZA              | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPÓN PVC                      | PZA              | 0.00 | 0.00 |



000076

000077

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 LIC. ANA LUCIA ARCE LUNA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

 LIC. RODOLFO GONZALEZ LOPEZ  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. RODOLFO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA  
MUNICIPAL  
2024 - 2027**


 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 20 de mayo de 2017  
 G. P. EVERARDO MARI MEZA LIANO  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**